

Информация об ожидаемом освоении капитальных вложений на 27.02.13г и вводе в основные фонды за 2012 год по видам деятельности:

1. «Услуги по передаче электроэнергии»:

- план КВЛ – 1 749,200 млн.руб.;

- фактически освоено КВЛ – 82%.

- ввод в основные фонды по мощностям план – 460,189 км, факт – 100%.

2. «Технологические присоединения»:

- план КВЛ – 297,151 млн.руб. ;

- фактически освоено КВЛ – 60% ;

- ввод в основные фонды по мощностям план – 98,7 км, факт – 100%.

3. «Передача тепловой энергии»:

- план КВЛ – 131,635 млн.руб.;

- фактически освоено КВЛ – 93 % ;

- план ввода в основные фонды – 124,465 млн. руб, факт ввода – 91%.